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Die Errichtung eines Schulbienenhauses als
Beispiel fir die Planung von Projekten der praxis-—
orientierten Naturerziehung

von MARTIN HALLMEN, Frankfurt am Main

1. Einleitung und Problemstellung

Wachsende Umweltprobleme, wie die weltweite Bevdlker~
ungsexplosion, die Nahrungsmittelverknappung oder die
Umweltverschmutzung bestimmen in zunehmendem MaBe unser
Alltagsbild und schicken sich an, sich zum wichtigsten
Menschheitsproblem der Zukunft zu entwickeln (ESCHEN~
HAGEN 1981). Dabei begann die Umweltdiskussion in
Deutschland erst 1970 als Reaktion auf das 1962 in
den USA erschienene von CARSON verfaBte Buch "silent
Spring" ("Der stumme Frithling"), das erstmals die
Vergiftung der Landschaft der Vereinigten Staaten durch
Chemikalien aufdeckte (STAEK 1982). Seither wird die
Aufgabe der Umwelt- und Naturerziehung bei den Schulen
gesehen (KMK 1980), deren Vermittlung &kologischer
Inhalte sich bisher jedoch zu sehr an universitadren
Stoffplédnen orientiert und an der mangelnden didakti~
schen Ausbildung der Lehrer krankt (EULEFELD 1981).
Dem zufolge steht es mit der schulischen Praxis von
Themenbereichen der Umwelt- und Naturerziehung nicht
eben zum Besten (EULEFELD et al. 1986). Lehrer bekla-
gen, daB Kindern ihre alltédgliche natiirliche Lebensum-
welt unbekannt ist (LOB 1984), daB perfektionierte
Medien eine Selbstverstédndlichkeit, lebende Tiere und
Pflanzen an Schulen jedoch Seltenheitscharakter haben
(TITZE 1984) und die alte Forderung des Reformpddagogen

SCHMITT (1922) "Heraus aus der Schulstube!" ungehért
verhallt (BECK 1984). Auch jingste Entwicklungen einer
eigenen Okologie-Didaktik (SCHAEFER 1981) scheinen

daran bisher nichts zu é&ndern.

Dennoch erscheint eine kontinuierliche Erziehungsarbeit
im Bereich des Arten- und Naturschutzes dringender denn
je. Aus den zahlreichen Fachgebieten, die dieser Erzie-
hungsarbeit zugrunde liegen kénnen, soll in diesem
Aufsatz der Bereich der Insektengruppe der Hautfliigler
(z.B. Bienen, Hummeln, Wespen, Ameisen, Wildbienen)
aufgegriffen werden. Auf diesem Gebiet existieren be-
reits zahlreiche Ansédtze fir leicht durchfilhrbare und
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2.1. Begriindung

Die Planung eines Bauvorhabens zum Zwecke der Naturer-
ziehung muB mehrere Punkte beriicksichtigen. Wichtigste
Voraussetzung - nicht zuletzt auch im Hinblick auf die
Bewilligung finanzieller Unterstiitzung oder gar einer
Trédgerschaft (Kap.3.) - ist eine moglichst umfassende
Begriindung des Projektes. Dabei sind zuerst die fiir die
Arbeit mit Pflanzen und Tieren unabdingbaren Voraus-
setzungen anzufithren, die meist durch biologische oder
handwerkliche Notwendigkeiten vorgegeben werden. Sie
verlangt z. B. die Errichtung eines Glashauses der
Pflanzen wegen eine bestimmte Exposition zu den Him~
melsrichtungen, ein Teich eine bestimmte Tiefe und eine
von Laubfall freie Lage und das Anlegen einer gréBeren
Futterstelle fir Végel nach MSglichkeit sie umgebendes
Gebiisch. Im vorliegenden Fall hat z.B. die wiinschens-
werte SO-Exposition der Bienenfluglécher (ZANDER 1930),
sowie die Méglichkeit des freien Anfluges die Gesamt—
lage des Bienenhauses im Geldnde bestimmt. Die Trennung
des Gebdudes in zwei separate Rdume, der Typ der Bie~
nenbeuten oder die Anordnung der Fenster im Bienenraum
wurden hingegen von imkerlichen und somit handwerkli-
chen Notwendigkeiten bestimmt. Zur fachlichen Begriin-
dung sollte auch ein Vermerk iiber den zu erwartenden
effektiv meBbaren Beitrag zum Arten- und Naturschutz
z&hlen. In einem Glashaus kénnten z.B. bedrohte Pflan-
zen gezogen und vermehrt werden, ein Teich erhéht das
Vorkommen feuchtigkeitsabhdngiger Faunenelemente wie
Amphibien und Wasserinsekten, und die in einem Bienen-
haus gehaltenen Honigbienen bestduben wichtige Kultur-
und Wildpflanzen. Wenngleich einige seri®se Naturschiit-
zer diese "Kosten-Nutzen-Rechnung" im Naturschutzrecht
fur fehl am Platze halten (RIEDE 1989), so ist sie bei
Bewilligungsverfahren fur finanzielle Unterstiitzung
meist ein Hauptargument und daher kaum zu entbehren.

Besonders die Begriindung von Projekten der Naturerzie-
hung muB neben fachlicher Argumentation in jedem Falle
auch fachdidaktische und padagogische Aspekte enthal-
ten. Dabei erscheinen die Argumente beider Bereiche in
einer Form, die eine Ubertragung auf Projekte mit
anderen Inhalten nahe legt.

Die  zeitgemdBe Vermittlung biologisch-ékologischer
Sachverhalte kann ihr ziel, die Erziehung zu ékologisch
verantwortungsbewuBtem Handeln leichter und nachhalti-
ger unter der Beriicksichtigung folgender fachdidakti-
scher Prinzipien erreichen: Die originire Begegnung mit
der Natur (ZIMMERLI 1984; MOSTLER et al. 1979), die
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Arbeit an Naturobjekten (z.B. Honigbienen und deren
Verwandte) soll Lernhilfe und Motivation zugleich sein
(WINKEL 1985). Aus praktischer Arbeit stammende Er-
kenntnisse kénnen die Entwicklung dauerhafter Einsich-
ten férdern (REXER 1986), die kurzzeitig reproduzierba-
rem Wissen vorzuziehen sind. Lernen durch Einsicht in
ablaufende Prozesse kann durch eine schilerorientierte
Vorgehensweise beginstigt werden (WAGENSCHEIN 1982),
d.h. der Lernende soll weitgehend die Moglichkeit zur
Selbstgestaltung seines Lernprozesses haben. Dabei kann
er durch eigenes Entdecken am Objekt selbst lernen
(NEBER 1973). Inhalte konnen dabei exemplarisch am
Beispiel eines Naturphdnomens veranschaulicht werden
(WAGENSCHEIN 1962, KILLERMANN 1979). Weniger kann mehr
sein. Wenn sich diese Themenbehandlung an fir den
Lernenden fesselnden Problemen orientiert (FRIES &
ROSENBERGER 1973), so kann ein dauerhafter Lernerfolg
zusatzlich begiinstigt werden. Diese Erkenntnisse moder-
nerer Biologie-Didaktik lassen sich als Argumentations-
hilfe leicht auf nahezu beliebige Aktivitdten der
Naturerziehung ibertragen.

Die Anwendung biologie-didaktischer Prinzipien richtet
sich jedoch stets nach padagogischen Grundsdtzen. Fur
die Naturerziehung sollte dabei verstérkt Wert auf die
emotionale Erfahrungswelt, den affektiven Bereich
gelegt werden. Gezielt hervorgerufene und gesteuerte
Beobachtungen an sozialen Insekten oder andere Natur-
erscheinungen miissen bei zahlreichen Kindern nicht
selten Ersatz fir fehlende Naturerlebnisse im Aalltag
liefern und die Beziehungslosigkeit zu ihrer Umwelt
(KUHN et al. 1986) verbessern helfen. Kinder kénnen
durch die Arbeit mit Tieren oder Pflanzen auch ihr ganz
persénliches Verhdltnis zur Natur aufbauen, in dem auch
die Verantwortlichkeit der eigenen Person integriert
ist, denn der Stellvertreter der Natur (hier z.B. ein
Bienenvolk) zeigt die Verantwortlichkeit, gleichzeitig
aber auch die Grenzen der BeeinfluBbarkeit der Natur
durch den Menschen auf (ESCHENHAGEN et al. 1985).
Wissen kann sich als notwendige Grundlage fiir mensch-
liches Handeln in der Natur erfahren lassen (HALLMEN
1987). Rationale und emotionale Erfahrungen kénnen ein
6kologisch verantwortliches BewuBtsein schaffen (REESE
1986), das Ziel einer praxisnahen Natur- und Umwelter-
ziehung.

Ober die Arbeit und Erziehung von Kindern und Jugend-
lichen hinausgehende Argumente als Begriindung fir ein
geplantes Projekt der Naturerziehung sind nicht nur
hilfreich bei der Argumentation, sondern der Sache des
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Naturschutzes auch selbst dienlich. Daher sollten wei-
terreichende Méglichkeiten, wie in Kapitel 4. ange-
flihrt, unter Berilicksichtigung der persénlichen Voraus-
setzungen bei allen Projekten gepriift und wenn méglich
durchgefiihrt werden.

2% Planungsphase

Die Planungsphase nimmt nicht nur bei Bauvorhaben des
Naturschutzes und der Naturerziehung eine Schliissel-
rolle ein. Zahlreiche Aktivitdten wie z.B. die Beantra-
gung von Zuschissen (Kap. 3.), das Ausarbeiten des
Grundrisses und des Bauplanes, die statischen Berech-
nungen und das Baugenehmigungsverfahren missen geplant,
koordiniert und héufig parallel zueinander vorangetrie-
ben werden. Stellvertretend fir die Umsetzung unter-
schiedlicher fachlicher und fachdidaktischer Bedirf-
nisse bei Projekten der Naturerziehung soll hier die
Erstellung eines Bauplanes fir ein Schulbienenhaus
beschrieben werden.

2.2.1. Der Bauplan

Erste Vorstellungen des Autors hierzu (Abb. 1) waren
der Ausgangspunkt und schlossen die Verwendung eines
handelstiblichen Bienenhauses (WEISS 1984) aus. Ein
Bienenhaus der geplanten GréBenordnung selbst zu er-
r;chten, wie von BLOEDORN (1985) angeregt, iiberstieg
die handwerklichen Fidhigkeiten des Autors bei weitem.
So konnten seine Skizzen nur Anregung und Hilfe fir die
ausflihrenden Handwerker sein. Sie waren jedoch ebenso
wie der laienhaft gezeichnete GrundriB (abb. 2) als
Grundlage fir das Baugenehmigungsverfahren ungeeignet.
Fir eine fachlich korrekte Ausarbeitung fand sich in
der Schulelternschaft der Architekt W. KINSKI bereit,
in mihevoller Kleinarbeit und fiir ein "vergelt’s Gott"
in seiner Freizeit einen Bauplan zu erstellen (Abb. 3)
und die statischen Berechnungen zu besorgen. Dabei
muBten unter anderem folgende Einzelaspekte eingear-
beitet werden:

- Die “E_Impfehlunqen tUber die Aufstellung von Bienenvél~
kern in Hessen" des Hessischen Ministers fur Land
wirtschaft, Forsten und Naturschutz (1984).

- Das Bienenhaus muBte die Arbeit mit Kindern, Jugend-
l}chen und Erwachsenen in unterschiedlichen Organisa-
tionsformen und GruppengréBen erlauben (HALLMEN 1988).
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Abb. 1: Die laienhaften Zeichnungen des Autors zun
des Bi. konnten nur als Anregung fur
die ausfithrenden Handwerker dienen.
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- Die Baulichkeiten muBten unter dem Gesichtspunkt der
Sicherheit der Schiiler die Zonen des direkten Bienen-
kontaktes auf ein Minimum begrenzen (HALLMEN 1989a).

- Die des urspriinglicheren Imkerns wegen (ENGLERT 1986)
als Bienenkdsten gewdhlten Blitterstécke muBten so
angeordnet werden, daB auch kleineren Schiilern ein
bequemes Arbeiten an den Bienen méglich war.

2.2.2. Das Naturdach

Die Vorteile von Dachbegriinungen werden seit Jahren von
zahlreichen Medien verbreitet. Ein Naturdach schafft
ein ausgeglichenes Innenklima, es dient als Wasser-
speicher, verbessert nachweislich die Luftqualitat und
schiitzt die Dachkonstruktion (KOLB & SCHWARZ 1987).
Dennoch werden Naturddcher auch im Naturschutz immer
noch zu selten verwendet. Aufgrund des wichtigsten
Argumentes fiir eine Dachbegriinung, namlich die Schaf-
fung neuen Lebensraumes (MEHL & WERK 1987), sind sie
jedoch zur Verwendung bei Bauprojekten des Naturschut-
zes und der Naturerziehung pradestiniert. Besonders an
einer Ausbildungsstatte kann die Idee lebender Dicher
anschaulich gemacht werden und Verbreitung finden.
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Abb. 2: Auch die Skizzen des Grundrisses waren als
Grundlage der Genehmigung des Bauantrages ungeeignet.
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Dabei erscheint auch der erhéhte finanzielle Aufwand
durch die notwendige groBere Stabilitat und die spe-
zielle Dachkonstruktion gerechtfertigt, und man sollte
sich als Projektleiter bei der Verwirklichung eines
Naturdaches einen "langen Atem" bei anféanglichen
Widerstanden und Vorurteilen AuBenstehender oder auch
am Projekt beteiligter Personen zueigen machen.

Fir die Errichtung eines Naturdaches in Eigenregie
stehen zahlreiche Titel der Literatur zur Verflgung.
Zur Zeit haben bereits auch einige Dachdeckerbetriebe
praktische Erfahrung mit dem Bau und der Pflege von
Naturdachern, so daB auch durch sie eine Durchfihrung
méglich ist. In diesem Falle setzt eine sinnvolle
Kontrolle der Arbeiten durch den Projektleiter selb-
standiges Einarbeiten in die Materie "Naturdach" vor-
aus. Dabei sollte man auch Literatur fiir Fachleute, wie
2.B. die zwei Broschiiren des Deutschen Dachgértner-
Verbandes, 2zu Rate ziehen. Die dadurch vielleicht
rechtzeitig erkannten Fehler sind der Mihe wert.

2.3. Genehmigungsverfahren und Durchfithrung

Fiir Bauvorhaben im Rahmen der Naturerziehung gelten die
allgemein giiltigen Bauvorschriften. Danach sind fir
kleinere bauliche MaBnahmen - die Begrenzung erfolgt
entweder durch die Quadratmeter bebauter Flache oder
die Kubikmeter umbauten Raumes - eine Bauanzeige, fir
gréBere jedoch ein Bauantrag notwendig. Die Genehmigung
einer Bauanzeige geht in der Regel ohne gréBere Aufwen-—
dungen. Ein Bauantrag verlangt jedoch folgende Zusédtze:

- pas Bauvorhaben muf auf einem MeBtischblatt im MaB~
stab 1:25000, auf einer topographischen Karte im MaB~
stab 1:5000 oder auf einer Flurkarte im MaBstab
1:1000 eingetragen werden (WEIDE 1988). Der MaBstab
kann sich nach der Grope des jeweiligen Bauvorhabens
richten. Das Kartenmaterial ist bei den zustandigen
Kataster- oder Vermessungsamtern und bei den Liegen-
schaftsamtern der Gemeinden zu bekommen (KUTT 1989).

Dem Bauantrag sollten ein fachmdnnischer Grundripf
bzw. Bauplan (Abb.3), sowie im Falle einer Dachbegrii~
nung statische Berechnungen beigefiigt sein.

Die Genehmigungsdauer eines Bauantrages kann sehr
unterschiedlich sein. Beim Autor wurde sie z.B. durch
einzuholende Stellungnahmen der Gemeinde und des
zustédndigen Forst- und Wasseramtes verldngert, da das
Projekt in einem Wasserschutzgebiet durchgefiihrt wurde.
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Abb.3b: Die architektonischen Ausfiihrungen von W.K?NSKI
verbinden zahlreiche fachliche und fachdidaktische
Uberlegungen zu einem fachgerechten Bauplan.

192

Das ist besonders in den diversen Schutzgebieten (Land~
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, ...) zu beriick-
sichtigen. Mehrmaliges persénliches Nachfragen auf dem
zustandigen Bauamt kann den Vorgang beschleunigen hel-
fen. Ferienzeiten, die in das Baugenehmigungsverfah~
ren fallen, sind ebenfalls zu bedenken. Fiir die Durch~
fihrungsphase gilt die alte Bauherrenregel: Méglichst
oft vor Ort sein! So treten Baufehler erst gar nicht
auf, oder sie konnen gleich mit wenig Aufwand behoben
werden.

Die Errichtung des Bienenhauses erfolgte durch mehrere
am Bau beteiligte Firmen (z.B. Maurer, Schreiner, Dach~
decker), deren Arbeiten nur durch langfristige Planung
zeitsparend koordiniert werden konnten. Nur so war es
méglich, den Rohbau von seinem Betonfundament (Abb.4)
Uber die als Fertigteile installierten Wande (Abb. 5)
bis hin zum Naturdach in weniger als 6 Wochen zu
realisieren.

3. Beantragung von Zuschiissen

Gerade bauliche MaBnahmen im Rahmen eines Projektes zur
Naturerziehung sind hdufig mit einem erheblichen Ko-
stenaufwand verbunden. Zuschiisse umweltschutzbefaBter
Behérden, Verbadnde und privater Einrichtungen stehen
zwar prinzipiell zur Verfiigung, sind jedoch oft nur
unter Beachtung zahlreicher Auflagen zu erhalten.

Bereits zu Beginn der Planungsphase sollte eine kon-
krete Beantragung von Zuschiissen eingeleitet werden.
Viele Amter und Behérden zahlen nur im Planungsstadium
und nicht fir bereits durchgefitlhrte MaBnahmen. Daher
ist von einer Beantragung von Geldern wihrend oder gar
nach der Durchfiilhrung eines Bauprojektes abzuraten. Aus
der Tatsache, daB nahezu alle moglichen Adressaten
finanzieller Unterstiitzungsantrédge zur Bewilligung von
Geldern meist eine Baugenehmigung und detaillierte
Kostenaufschlisselungen verlangen, die beide in so
frihen Planungsstadien gar nicht oder nur schatzungs~
weise vorliegen kénnen, ergibt sich ein planerisches
Dilemma, aus dem es derzeit wohl keinen Ausweg gibt.
Man kann nur empfehlen, die zu erwartenden finanziellen
Belastungen méglichst frith von Fachleuten erstellen zu
lassen.

Die Bewilligung finanzieller Mittel hangt neben der

inhaltlichen Qualitdt des Projektes zu einem nicht
unerheblichen Teil vom Antrag selbst ab. Wichtigster
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Abb. 4: Erster Bauabschnitt war die iber 80 cm tief-
reichende Grindung des Bienenhauses als Betonfundament.

Abb. 5: Die als Fertigteile bereits zuvor erbauten
Wandteile erméglichten ein zigiges Errichten des Bie-
nenhauses.

Teil des Antrages ist dabei der anhang, der die
ausfiihrlichen Sachinformationen beinhalten sollte. Beim
vorliegenden Projekt "Bienenhaus" wurden folgende
Punkte im Anhang weiter ausgefiihrt:

- Fachliche Begriindung
1. Die Biologie der Hymenopteren
2. Okologische Aspekte
3. Die Imkerei als Handwerk

- Fachdidaktische Begriindung
1. Eine praxisorientierte Umwelterziehung
2. Fortbildung fiir interessierte Lehrer
3. Weiterbildung interessierter Erwachsener

Paddagogische Begriindung

- GrundriB und statische Berechnungen
1. Fachliche und didaktische Uberlegungen zum Grundrip
2. Der GrundriB
3. Statische Berechnungen

- Baugenehmigung

- Zusammensetzung der Kosten

Dariiberhinaus kénnen Begleitschreiben von Einzelperso~
nen (z.B. Schulleiter, Wissenschaftler) oder Verbande
(z.B. Imkerverband), die die fachliche Richtigkeit
bestdtigen und die Intention einer praxisorientierten
Naturerziehungsarbeit unterstiitzen, sehr niitzlich sein.
Die Dauer der Erstellung eines solchen Antrages sollte
nicht unterschitzt werden. Im zugrunde liegenden Fall
dauerte sie ca. 3 Monate. Die Zeitspanne von der Ver~
sendung der Antrége bis zu einer moglichen finanziellen
Unterstiitzung reichte beim Autor von 5 bis 12 Monaten.
Adressat eines Antrages auf Bewilligung finanzieller
Férderung eines Projektes zur Naturerz]ehung kann prin-
zipiell jede Einrichtung sein, die mit Fragen des
Naturschutzes oder der Erziehung von Heranwachsenden
befaBt ist. Je nach GréBenordnung und weiterreichenden
Aspekten (Kap. 4.) kann dies von Privatpersonen (z.B.
Wissenschaftlern), iiber Einrichtungen der Gemeinden und
des Kreises (z.B. Biirgermeister, Untere Naturschutzbe-
hﬁrde) bis zu landes- und bundesweiten Einrichtungen
(2.8, Kultusministerien der Lander, WWF) reichen
(ZIMMERLI 1980).

Eine Bewilligung finanzieller Unterstitzung ist meist
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zweckgebunden, d.h. nur fir die Finanzierung konkreter
EinzelmaBnahmen verwendbar. Weiterhin verlangt sie vom
Projektleiter meist Nachweise iiber den Verwendungszweck
der Gelder in Form ausgefiillter Formbldtter und eines
AbschluBberichtes, eine Aufgabe, der man mit Blick auf
zukiinftige Bewilligungsverfahren und als Werbung im
Dienste der Sache des Naturschutzes ausfihrlich nach-
kommen sollte.

Am konkreten Beispiel der Errichtung eines Schulbienen-
hauses konnte der Autor folgende Erfahrungen sammeln:

- Der fachliche Inhalt und die Intention des Projektes
wurde von allen 15 angeschriebenen Einrichtungen
iiberaus positiv beurteilt, einige wenige boten fach~
liche und ideologische Unterstiitzung an. Mit dem Hin~
weis auf leere Kassen lehnten die meisten eine finan~
zielle Unterstiitzung jedoch mit Bedauern ab.

Bereitwilligste und schnellste Unterstiitzung erfuhr

das Vorhaben von der privaten Naturschutzorganisation

WORLD WILDLIFE FUND for NATURE (WWF), der 5 Monate

nach Antragstellung im Rahmen seines Projektes "Ju~

gend schiitzt Natur" (HALLMEN & KULLMANN 1989) bereits

6.000.-DM als Startférderung lberwies.

- Die Startférderung des als fachlich kompetent aner~
kannten WWF wirkte sich positiv auf weitere Zuschisse
aus. So bewilligten auch die STIFTUNG HESSISCHER
NATURSCHUTZ 6.000.- DM, das HESSISCHE KULTUSMINISTE~
RIUM 2.500.- DM, und die Untere Naturschutzbehdrde
des MAIN-KINZIG-KREISES beteiligte sich mit 1.500.-DM
an der Finanzierung des Projektes. Die finanzielle
Belastung des Bautrigers, in diesem Falle der THURIN~
GISCHEN FRANZISKANERPROVINZ, konnte dadurch erheblich
verringert werden.

4. Mégliche weiterreichenden Aspekte eines Naturerzie-
hungsprojektes

Wie bereits angedeutet kann es sich bei der Bewilligung
finanzieller Unterstiitzung positiv auswirken, wenn wei-
terreichende, die Arbeit multiplizierende und dadurch
effektivierende Veranstaltungen mit Naturerziehungs-
und Naturschutzprojekten verbunden werden. Das weitaus
wichtigere Argument fiir Aktivitdten dieser Art ist
jedoch der kaum zu ermessende Beitrag, den Veranstal-
tungen, wie die im folgenden aufgefiihrten, zur Verbrei-
tung von NaturschutzmaBnahmen effektiv beisteuern kén-—
nen. Denkbar wédren unter anderem:

- Lehrgange fir Biologie-Lehrer unter méglicher Schirm~

hgrrgchaft einer der zahlreichen Lehrerfortbildungs~

einrichtungen (ESCHENHAGEN 1986).

Kurzseminare, Fachtage und Praktika fir Studienrefe~

rendare der angrenzenden Ausbildungsbezirke.

= Praktika flr Lehramtsstudenten méglicherweise in Zu~
s?mnenarbeit mit in der Nahe liegenden Hochschulen.

- Flihrungen zu speziellen Themen der Okologie (hier:

Biologie der Insektenstaaten) fiir interessierte Er~

wachsene.

Kurzle}}rgénqe als Weiterbildung von Mitgliedern der

zahlreichen Vereine (hier: Imkerverein, Ameisenhege~

ringe, ...):

- Das Abhalten von Kursen unterschiedlicher Institutio~
nen (z.B. Volkshochschule) zu den jeweiligen Themen.

Jeder Leitex.‘ kleinerer und gréBerer Projekte sollte
gerade bei einer méglichen Umsetzung der eben genannten
Veranstaltungen Mut zur Eigeninitiative zeigen.

5. Das schulbiologische Hymenopteren-Zentrum Kreuzburg

Die digser Arbeit‘zugrunde liegende Planung und Errich-
tung eines schuleigenen Bienenhauses (Abb. 6) ist Teil

Abb. 6: Das AuBere des fast fertigen Bienenhauses
dhnelt der einer Blockhiitte und paBt sich gut der
Lan('ischaft an. Es ist bauliche Grundlage des schulbio-
logischen Hymenopteren-Zentrums KREUZBURG.
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eines umfassenden Neukonzeptes zur praktischen Naturer-
ziehung im Biologieunterricht am Franziskaner-Gymnasium
Kreuzburg. In einer ersten Intensivphase von 3 - 4 Jah~
ren sollen einfache Methoden zur Feldarbeit mit staa-
tenbildenden und einzeln lebenden Hautfliglern (=Hymen-
optera) wie Honigbienen, Hummeln, Ameisen, Wespen und
Solitarbienen entwickelt, erprobt und publiziert werden
(HALLMEN 1989b). Als Bestandteil einer Schule sollte
das Hymenopteren-Zentrum dabei niemals seinen Praxisbe-
zug verlieren und fur den Unterrichtsalltag brauchbare
Methoden und Versuche entwickeln kénnen.

Die in Kapitel 4. besprochenen weiterreichenden Aspekte
werden erprobt und Erfahrungen dariber sowie Erfahrun-
gen im didaktisch methodischen Bereich in zahlreichen
Artikeln verdffentlicht. Das Hymenopteren-Zentrum
Kreuzburg arbeitet besonders intensiv mit Herrn Prof.
Dr. W. BEIER vom Institut fir Biologie-Didaktik der
Universitat Frankfurt am Main zusammen und fihrt in
diesem Rahmen praktische Ausbildungsveranstaltungen fur
Lehramtstudenten des Faches Biologie durch. Lehrerfort-
bildungsveranstaltungen werden in Zusammenarbeit mit
HILF (Hessisches Institut fur Lehrerfortbildung) durch-
gefihrt, und die Ausbildung von Studienreferendaren des
Studienseminars Offenbach wird angestrebt.

Alle Aktivitdten sollen das BewuBtsein fur Probleme des
Natur- und Umweltschutzes scharfen, Sachkompetenz fir
deren Beurteilung vermitteln und die Heranwachsenden
durch erfahrene Verbesserungsansatze zu zukinftig ver-
antwortungsbewuftem Umgang mit der Umwelt befahigen.

Zusammenfassung

Die Arbeit gibt die Erfahrungen bei der Errichtung
eines Schulbienenhauses als Beispiel fir die Planung
von Projekten der Umwelt- und Naturerziehung wieder.
Wichtigste Voraussetzung fiir derartige Projekte ist
eine ausfithrliche Begriindung des Vorhabens. Dabei soll-
ten fachwissenschaftliche, fachdidaktische und padago-
gische Aspekte beriicksichtigt werden. Fur die eigent-
liche Planung ist eine Vertiefung in fachliche Details
meist unerldBlich. Das Genehmigungsverfahren ist manch-
mal langwierig und der Kontrollaufgabe bei der Durch-
fiihrung muB aus verschiedenen Griinden nachgegangen
werden.

Die Beantragung von Zuschissen fur Projekte des
Naturschutzes und der Naturerziehung war beim Autor
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erfolgreich. Sie kann jedoch bis zu einem

r Sie s Jahr dauern
und eine gewullgunq ist meist zweckgebunden. Ein
Beispiel fur die Zusammenstellung eines Antrages auf
finanzielle Unterstitzung wird gegeben.

Die Moéglichkeit zu weiterreichenden Aktivita i
i i aten wie

g;e Aggblédu:g von Studenten und Studienreferendaren
er die Fortbildung von Lehrern, sollt i

angestrebt werden. il

Die Arbeit des Autors fiihrte 1988 zur Erricht i

schulbiologischen Hymenopteren-zentrums am ;X;gnz?;;:f
ner-Gymnasium Kreuzburg in GroBkrotzenburg bei Hanau.
Die Entwicklung einfacher Schulversuche mit der Insek-
tengruppe der Hymenopteren ist derzeitiges Hauptziel
des Zentrums. Daneben werden weiterreichende Aktivita-
lt:Z: erprobt und die gemachten Erfahrungen weitergege-

Summary
This paper shows our experiences in buildi
schoolbeehouse as an exgmple for the ;f;:gin;p o?
projects in environmental education. The most important
precondition for this kind of project is detailed
explanation of its purpose. Scientific, didactical and
pedagogical aspects should be considered. For the
actual planning a scientific study in depth is really
ig:;sp:gsableé fScn\et:imes getting permit takes a very
me and for ma:
s M R oneself.ny reasons one has to control the
Thevauthor was successful in obtaining subsi i
environmental education project. Thig procegzsczirt};;{z
up to one year and the subsidies are usually granted
under certain conditions. An example for arranging a
request f9r financial aid is given.
The possibility for further activities like the trai-
ning gf students and trainee-teachers or the further
education of teachers should be tested and striven for
In 1988 the author’s efforts led to the installation O%
a school Hymenoptera-Center at the Franziskaner-Gymna-
sium Kreuzburg in GroBkrotzenburg near Hanau. At pre-
sent developing simple experiments with the insect
group of the Hymenoptera is the main object of the
center. Moreover further activities are being tested
and all experiences published.
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